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Progetto 110 Bufale in India – M.G.78818  

• 50.926 $, versati da TRF il 9 Luglio . 
 

• Finalizzati villaggi e criteri per assegnazione. 
 

• Eletta commissione d’assegnazione e identificate le 
110 famiglie target. 
 

• Famiglie messe in contatto con caseifici. 
 

• Consegna bufale avvenuta il 10 Ottobre, compresa 
copertura assicurativa. A seguire chiusura M.G. 
 
 



Progetto 110 Bufale in India – M.G.78818  



Progetto Impianti Potabilizzazione acqua  
M.G.79341  

• 27.593 $, versati da TRF il 2 Agosto . 
 

• Nove impianti in nove zone diverse in tre fasi: 
– Fase 1: 2 impianti da 1.000 lt ed 1 da 500 lt; 
– Fase 2: 1 impianto da 500 lt e 2 da 250 lt; 
– Fase 3: 1 impianto da 250 lt e 2 da 500 lt.  

 

• Comitato progetto si riunisce regolarmente per 
seguire i lavori.  
 

• Una fase in completamento: verrà inaugurata 
ufficialmente il prossimo 20 Ottobre. Le altre entro 
due mesi.  
 
 
 
 


